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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää loma-asunnon rakennustapojen eroavaisuuksia. Toisessa tarkastellussa 
tavassa rakennusliike hoitaa hankkeen alusta loppuun, jolloin tilaaja saa valmiin loma-asunnon ja toisessa tavassa raken-
nustapana on omatoimirakentaminen. Tavoitteena oli selventää rakennustapojen eroja kokonaistyöajan keston ja kustan-
nuksien osalta. Tarkastelussa otettiin myös huomioon työturvallisuus ja sen valvominen sekä omatoimirakentajan osalta 
koneisiin ja laitteisiin perehdyttäminen ja käytönopastus. Loma-asunnon käyttötarkoitus on toimia kesänviettopaikkana. 
 
Opinnäytetyössä tarkasteltu loma-asunto käsittää saunan, pukutilan ja tupakeittiön sekä kookkaan katetun terassin. Tarkas-
telun lähtökohta rajattiin routaeristyksiin perustusten alapuolella, joten tontin muokkaus ja maanrakennustyöt eivät sisäl-
tyneet tähän tarkasteluun. Tässä opinnäytetyössä käytettiin vertailuhintoina K-Raudan nettihintoja, hinnat eivät sisältäneet 
mitään alennuksia. Talotekniikan osalta näissä molemmissa tarkastelluissa tavoissa on aliurakkahinta, joka ei vaikuttanut 
vertailuun.  
 
Tässä opinnäytetyössä saatiin selvitettyä teoreettinen työaika, johon ei sisälly materiaalien kuivumisaikoja. Lisäksi saatiin 
hyvä käsitys siitä, kuinka paljon hyötyä saavutetaan hankkimalla puutavara itse omalta tontilta. Opinnäytetyössä ei oteta 
kantaa projektin kokonaiskestoon, koska talkoovoimin tehtynä hankkeen toteutusaika on huomattavasti pidempi kuin ra-
kennusliikkeen toteuttamana. Rakennusliike toteuttaa kohteen muutamaan kuukauteen. Lopputuloksena todettiin, että 
säästyneet palkkakustannukset, jotka sisältävät arvonlisäveron (24%), sosiaalikulut ja yrityksen katteen sekä puutavaran 




Rakennustapa, omatoimirakentaminen, työturvallisuus 
      
 
 
         
          
SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES   THESIS 
Abstract 
 
Field of Study 
Technology, Communication and Transport 
 Degree Programme 
Degree Programme in Construction Management 
Author(s) 
Ari Lipponen, Jari Tossavainen 
 Title of Thesis 
Comparison of Construction Methods of a Holiday Cabin 
Date February 10,2020 Pages/Appendices 24/1 
Supervisor(s) 
Mr Matti Ylikärppä, Lecturer and Mr Jarmo Taavitsainen, Lecturer 
 




      
The purpose of this final project was to find out differences in the constructions methods of holiday cabin. In one 
case, the construction company completed the project from the beginning to the end. In the other case, the aim 
was to find out the differeces in total worktime and costs. Safety at work was also taken into acoount. In the 
case of self-build also the time required for learning how to use the devices and equipment was taken into ac-
count as well.  
 
The holiday home in question includes a sauna, a dressing room and a kitchen/living room and a large covered 
terrace. This study comprises insulation of ground frost below the foundation, so the earthworks and ground 
building were not included. In this thesis K-Rauta´s online prices without discounts were used. In the case of 
building services, both cases have a subcontracting price which did not affect the comparison. 
 
In this thesis, the theoretical worktime, which does not include drying time of materials was found out. Further-
more, information was also gained about the possible benefits when using timber from the own forrest. This the-
sis does not discuss the total duration of the project, because self-build time is much longer. A construction com-
pany carries the project out in a few months. The final outcome was that savings of salary costs which include 
value added taxes (24%), social expenses plus the profit of the company and the price of timber were the rea-
sons to make self-build feasible. 
Keywords 
method of building, self-build, safety at work 
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1 JOHDANTO 
 
Rakennushankkeen aloitus ja suunnittelu on yksityishenkilölle jo sinällään haastava projekti, johon 
ryhtyminen vaatii monen eri asian huomioon ottamista. Projektissa oli tilaajan apuna toinen tämä 
opinnäytetyön tekijöistä, Ari Lipponen, joka toimi hankkeessa neuvojana ja omalta osaltaan koordi-
naattorina sekä rakennustöiden toteuttajana. Toisena opinnäytetyön tekijänä on Jari Tossavainen, ja 
lähtökohtana on tehdä vertailua aikataulujen, vastuiden ja kustannusten osalta, jos tämän projektin 
olisi tilannut rakennusliikkeeltä valmiiksi tehtynä. Tämän opinnäytetyön tilaajana on yksityishenkilö 
tilaaja saa realistisen näkemyksen projektin kustannuksista. Projektin kohde sijaitsee Varkauden Ku-
rolassa, Pitkäjärven rannalla. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada selville, kuinka paljon kauemmin menee käytännössä 
aikaa, kun tehdään talkootöillä. Loma-asunnon rakentamiselle ei ole laadittu kiinteää aikataulua. Yri-
tyksen käyttämä työaika ollaan saatu laskemalla tarvikemäärät, joiden mukaan laskettiin teoreetti-
nen työaika käyttämällä Rakennustöiden menekit -kirjaa. Työturvallisuus otetaan omatoimirakenta-
misen osalta huomioon samalla tavalla kuin kyseessä olisi yrityksen työntekijät. Selvitetään, kuinka 
paljon resursseja vaatii talkootöissä olevalta projektin vetäjältä tai tilaajalta perehdyttää talkoolaiset 
kyseiseen työmaahan heidän mahdollisesti vaihtuessa käyntien välillä. Lisäksi projektin vetäjän tulisi 
opastaa heidät käyttämään työkoneita, turvalliseen työskentytapaan ja huolehtia talkoolaisten henki-
lökohtaisesta suojavarustuksesta. 
  
Tässä opinnäytetyössä on käytössä rakennusluvan mukaiset kuvat, joista olemme laskeneet teoreet-
tiset materiaalimenekit ja kustannuslaskelman tekemisessä tämä oli pohjana materiaalikustannuk-
sille. Kustannuslaskelman ja määräluettelon laatimiseen olemme käyttäneet Excel-taulukko-ohjel-
maa. Rakennusliikkeen osalta olemme laskeneet käytetyn työajan sekä työkustannukset käyttämällä 
oletettua, ja samalla tämän hetken käypää hintaa työtunnille. Kustannuksissa säästöä saadaan oman 
metsän tuotannosta saatavalla hyödyllä, sekä palkkakustannuksien poisjäännistä. Tarkastelemme 
myös työturvallisuutta ja sen valvomista koneisiin ja laitteisiin perehdyttämisessä, sekä käytönopas-
tuksessa. Rakennusalan kuluttajasopimuksen laatiminen on keskeinen osa yrityksen ja yksityishenki-






         
         6 (24) 
2 PROJEKTIN ESITTELY 
 
Tässä opinnäytetyössä esiteltävä kohde sijaitsee Varkauden Kurolan, Pitkäjärven rannalla. Tontin 
koko on 8,5 ha, jonne saunapirtti kokonaisalaltaan 61 m2 rakennetaan. Tilaajalla on toiveena saada 
rauhallinen ja viihtyisä, mutta samalla yksinkertainen kesän vietto paikka. Loma-asunnon yhteydessä 
on myös laaja-alainen katettu terassi.  
 
2.1 Projektin lähtötilanne 
 
Tontin lähtötilanne tässä opinnäytetyössäonsama yrityksellä sekä talkooporukalla. Tilaaja on raivan-
nut tontin puusta vapaaksi ja tulee jatkossa hyödyntämään saadun puutavaran käytettäväksi pirtin 
rakennukseen. Maansiirtotyöt ja tuleva tonttiliittymä siihen liittyvine töineen on myös tehty jo aiem-
min tilaajan osalta, joten näiden tarkastelu jää tämän opinnäytetyön ulkopuolelle. 
 
2.2 Tilaajan lähtökohta 
 
Projektin lähtökohtana toimi tilaajan tarve saada rauhallinen vapaa-ajan vietto paikka, jossa on 
mahdollisuus rentoutumiseen. Tilaajan saatua sopiva tontti, ajatus omasta vapaa-ajan viettopaikasta 
tuli ajankohtaiseksi. Projektissa oli mahdollista hyödyntää tontilta raivattavaa puustoa käytettäväksi 
loma-asunnos rakennustarpeisiin, sekä sukulaisen Ari Lipposen hankkimaa ammattitaitoa rakennus-
alalta ja parhaillaan suorittamaa rakennusmestarin tutkinto-ohjelmaa. 
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3 HANKKEEN SUUNNITTELU 
 
Hankkeelle määritetään kustannustavoite kustannusohjausta varten hankesuunnittelu vaiheessa. 
Kustannustavoitteen määrittäminen perustuu hankkeen laajuuden, laadun ja aikataulun määrittämi-
seen. Hankkeelle voidaan laskea sitä luotettavampi kustannustavoite, mitä selkeämmin ja yksityis-
kohtaisemmin tavoitteet asetetaan ja kuvataan, sekä selvitetään esimerkiksi korjauskohteiden lähtö-
tilanne. Hankesuunnitteluvaiheessa voidaan eniten vaikuttaa hankkeen kustannuksiin. (RT 10-11226 




Tilaajan osuus koostui tontilta raivatuista puista. Käyttötarkoitus kaadetulle puustolle oli etukäteen 
suunniteltu rakennuslupakuvia hyödyntäen katkaisemalla sahattava puutavara jo lähelle määrämit-
taa hukkaprosentin vähentämiseksi. Puutavaran suurin kustannuserä oli liikkuvan sahurin kutsumi-




Rakennusliikkeen kautta tulevassa pakettiratkaisussa käytettiin samoja suunnitelmia ja piirrustuksia, 
jotta saimme yhdenvertaisen näkemyksen palkkakustannuksien muodostumisesta ja teoreettisesta 
työajasta. Rakennusliike laskee määrät teoreettisella tasolla. Materiaalimenekin pohjalta lasketaan 
käytettävä työaika, josta muodostuu kokonaiskesto projektille ottamatta huomioon mahdollisisa kui-
vumisaikoja. Vertailussa voidaan huomioida myös yrityksen säästämä tehokas työaika tekijöiltä työ-
kalujen opastuksen ja tavaroiden sääsuojauksen osalta. 
 
3.1.2 Aikataulu ja resurssit 
 
Omatoimisessa rakennustavassa ei projektilla ole minkäänlaista aikataulua vaan projektia on toteu-
tettu talkootyöväen vapaa-ajan perusteella ja tästä syystä johtuen käynnit työmaalla ovat toteutu-
neet ajoittain harvakseltaan joka on aiheuttanut projektin viivästymistä. Vastuiden ja työturvallisuu-
den huomioon ottaminen oli talkooväen kanssa asia, johon oli syytä paneutua huolellisesti. Tarpeen 
oli myös kartoittaa osaaminen suojavarusteiden käyttöön, sekä perehdyttää ja opastaa työmaalla 
olevien työkalujen sekäkoneiden turvalliseen käyttöön. Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus osoittaa 
tilaajalle osaavan ja ammattitaitoisen työporukan merkitys käytettyyn työaikaan. Resurssit ovat 
myös suurelta osin merkityksellisiä aikataulua suunnitellessa. Yritykseltä onnistuu materiaalien han-
kinta ja tilauksien yhteensovittaminen työvaiheiden kanssa paremmin kuin talkooporukalla tehtynä.  
Talkoovoimin tehtynä ei välttämättä osata myöskään ajatella kokonaisuutta. Tilaajan ollessa raken-
nustyöhön perehtymätön, saattaa joku oleellinen asia jäädä huomiotta ja siten vaikuttaa työmaan 
etenemiseen ratkaisevasti. Työvaihe voi pysähtyä siihen, vaatia rakennustarvikkeiden hankintaa ja 
rakentamisen siirtymistä seuraavaan kertaan. 
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3.2 Asemakaava 
 
Loma-asunnon sijainti määräytyi viranomaisten määräysten mukaan. Tilaaja, rakennus viranomainen 




Tässä opinnäytetyössä on käytetty olemassa olevia piirrustuksia, kuten pohjapiirrustus (kuva 1). 
Pohjapiirrustuksesta selviää rakennuksen koko ja tulevat tilat. Rakennuksessa on kaksi tilaa, joihin 
on oma sisäänkäynti terassilta. Näiden väliseinä toimii palo-osastoivana seinänä. Tilan toisella puo-
lella on tupa, jossa keittiöseinämä ja oleskelutila. Toisella puolella sijaitsee pukuhuone ja sauna. 
 





Kohteesta on laadittu leikkauspiirrustukset (kuva 2, kuva 3), kuvissa näkyy rakenteet perustuksista 
vesikattoon. Leikkauspiirrustuksista saadaan käsitys rakenteista ja käytettävistä materiaaleista. 
 
Terassi perustetttiin pilariperustuksen varaan, jotta alapohjasta saadaan tuulettuva. Lämpimien tilo-
jen alapohja tehtiin maanvaraisella teräsbetonilaatalla, jonka päältä alkaa märkätilojen osalta ve-
sieristetty ja laatoitettu pinnoite. Tupakeittiön lattian pinnoitteena toimii mökkipontti lautalattia, jol-
loin lattian runkorakennetta voidaan hyödyntää lisälämmöneristykseen. Runkorakenteena onpaikal-
laan rakennttu puurunko ja vesikaton alapuoliset rakenteet on rakennettu puurakenteisten kattopuk-
kien varaan valmiiden kattotuolien sijasta. Vesikaton katealustana käytetään raakaponttia, jonka 
päällä palapintahuopa.  
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Lämmöneristeenä yläpohjassa ja seinissä on mineraalivillaa. Lämpimien tilojen lämmöneristysalapoh-
jassatoteuttiin polyuretaanieristeellä maanvaraisen laatan alapuolella ja yläpuolinen lisälämmöneritys 
on toteutettu mineraalivillalla. 
 
 
























         









Loma-asunnon julkisivut (kuva 5) ovat ulkomuodoltaan perinteisen kesämökin kaltaiset jossa näyttä-
vyys painottuu enemmän isokokoiseen, katettuun terassiin. Pintamateriaalina on käytetty UTV pa-
neelia. Pintakäsittelynä vaakapanelointi maalataan savensiniseksi. 
 
Kuva 5. Julkisivukuvat (Veijo leskinen RI, Rakennuspiirrustus 20/06/2015) 
  
         
         11 (24) 
4 MÄÄRIEN LASKEMINEN 
 
Rakennusosalaskennassa eri rakennusosien määrät kootaan ja kullekin rakennusosalle lasketaan 
kustannus rakennusosien yksikkökustannuksilla. Rakennusosalaskenta menettelyä käytetään esimer-
kiksi eri suunnitteluratkaisujen kustannusvertailussa sekä toteuttajan tarjous- ja omakustannushin-
nan määrittämisessä. Rakennusosat ja niiden valmistamiseen tarvittavat työsuoritukset luokitellaan 
yleensä käytettävän nimikkeistön, esimerkiksi Talo 80, Talo 90, Talo 2000, mukaan. (Ratu KI-6033 
Rakennushankkeen kustannushallinta 2018, rakennusosalaskenta, 114.) 
 
4.1 Talo-2000 nimikkeistö 
 
Tässä opinnäytetyössä kustannusarviossa käytetään Talo-2000 hankenimikkeistöä. Määräluettelon 
olemme koonneet rakennusosittain. Määrien mittayksiköt ovat rakenneteoreettisia eli piirrustuksista 
mitattuja sekä paikanpäältä tarkemitattuja. 
 
Rakennusosien määrämittaus perusteet on tehty suunnittelu- ja tuotantoratkaisuista 
riippumattomiksi ja ne eroavat yleensä tuotantomääristä (suoritemäärät). Esimerkiksi 
ulkoseinärakenne mitataan aina samalla tavalla ja samoin perustein. Rakennusosaa 
rakennettaessa osa jaetaan tuotantomääriin sen mukaan, kun suunnitteluratkaisu sitä 
edellyttää. Esimerkiksi, jos ulkoseinärakenteessa on muurausta, se voi muodostaa 
osan ulkoseinän rakennusosan määrästä ja tämä osa ilmoitetaan tuotantomääränä. 
(Talo-2000 hankenimikkeistö, yleisseloste) 
 
Nimikkeistöt Talo-2000 nimikkeistöjärjestelmässä on:  
- Rakennusosat  
o Alueosat 
Alueosia ovat maaosat, tuennat ja vahvistukset, päällysteet, alueen varusteet ja alu-
eenrakenteet. Alueosat käsittävät rakennuksen ulkopuolen lisäksi myös osat, joita 
tarvitaan rakennuksen sisäpuolella talo- ja tilarakenteiden rakentamista varten. Alue 
rajautuu toisaalta tonttisuunnitelman rajoihin ja toisaalta talo-osiin. 
o Talo-osat 
Talo-osat koostuvat perustuksista, alapohjasta, rungosta, julkisivuista, vesikatosta ja 
ulkotasoista. 
o Tilaosat 
Tila koostuu rakennuksen tiloja jakavista jako-osista, sisäpuolisista tilapinnoista, tila-
varusteista ja muista tilaosista kuten hoitotasoista ja kulkurakenteista sekä tilaele-
menteistä  
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4.2 Määräluettelo 
 
Määrälaskennassa käytimme yksinkertaista järjestystä määräluettelon (Kuva 6.) tekemiseen. Ensiksi 
valittiin laskettava rakennusosa. Tämän jälkeen teimme kyseiselle rakennusosalle kootun nimikkeis-
tön, joiden määrät tuotiin kyseisen rakennusosan alle. Kun olimme kirjanneet suoritteet, mitattiin 





Kuva 6. Määräluettelon esimerkki 
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5 KUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN 
 
Kustannuslaskennan lähtökohta on tiedon jäsentely. Rakennusta ja rakennustyötä voidaan tarkas-
tella hankkeessa eri näkökulmista. Osapuolet saattavat käsittellä hankkeeseen liittyvää tietoa, suun-
nittelua sekä tuotantoa eri tavalla. Rakennusalalla käytössä olevat nimikkeistöt on tarkoitettu osa-
puolten väliseen tiedonsiirtoon. Nimikkeistö, jota käytetään, toimii tiedonvaihdon perustana hank-
keen eri osapuolten välillä koko hankkeen olemassaolon ajan. Nimikkeistöjen käyttökohteina ovat 
suunnitteluohjeiden, laatuvaatimuksien ja kustannus- ja menekkitiedostojen sekä määrälaskennan ja 
sopimusasiakirjojen vakiointi ja yhdenmukaistaminen. Kiinteistönpidon ja rakentamisen suunnitte-
luun ja toteutukseen käytetään Talo 80 ja 2000 -nimikkeistöjä. Osapuolet voivat omassa sisäisessä 




Määrälaskennassa käytetty Exel-taulukko antoi meille pohjan hinnoittelulle. Suoriteyksikölle kohdis-
tettiin työkustannukset ja ainekustannukset. Työkustannusten hinnoittelussa käytimme keskimää-
räistä tuntipalkkaa perustuen omaan kokemukseen alalta. Materiaalihinnoittelussa käytimme päivän 
hintoja K-Raudan nettisivuilta. (K-Rauta hinnasto, k-rauta.fi) 
 
Hinnoittelulle saadaan pohja määräluettelosta:  
 
• Työkustannusten laskeminen aloitettiin katsomalla RT-tietokannasta työmenekit 
(tth/yks.), otettiin huomioon suoritemääräkertoimet. Valittiin työlle työryhmä ja käy-
tettävä tuntipalkka (€/tth) (18€/tth). Laskettiin hinta (tth/yks. x €/tth x yks. = €). 
(Rakennustöiden menekit 2016) 
• Materiaalikustannuksille saatiin hinta määrittämällä suoritteiden yksiköt ja tekemi-
seen vaadittava teoreettinen materiaalimäärä (jm, m2, m3, kpl, erä jne.). Laskettiin 
materiaalin menekki, jonka jälkeen etsittiin materiaaleille hinnat ja laskettiin ainekus-
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Kuva 7. Rakennusosien materiaalikustannukset 
 
 
Yrityksen käyttämä hinta materiaaleille sisältää arvonlisäveron lisäksi yrityksen kautta tulevan mate-
riaalin katteen 8 %. Kokonaishinnaksi materiaaleille (kuva 7.) saimme noin kolmekymmentätuhatta. 
Tästä on saatu vertailuhinta tilaajalle. Tilaajan ei tarvitse maksaa yrityksen materiaaleihin kohdistu-
vaa katetta, sekä puutavaraan kohdistuvat kustannukset jäävät pois. Tällöin erotukseksi ja samalla 
säästöksi saadaan puutavaran osalta noin 3 000 € ja katteen osalta noin 2 500 €. Kokonaissäästöksi 






Saatuamme määräluettelon tehtyä Excel kustannuslaskentataulukkoon. Kun määrät oli saatu tauluk-
koon, laskettiin niille työmenekit hyödyntäen Rakennustöiden menekit 2016-kirjaa. Työmenekit saa-
tiin kertomalla T3 työmenekki TL3 lisäaika-kertoimella. Yrityksen ja yksityishenkilön välisessä raken-
nushankkeen sopimuksessa työaikaan lasketaan mukaan arvonlisävero (ALV 24%).  Työryhmänä 
käytettiin osaksi 1+1 (1 rakennusammattimies + rakennusmies) ja osaksi yhtä rakennusammatti-
miestä. Työkustannusten ollessa laskettuina laskettiin materiaalikustannukset. Materiaalien hinnat 
saatiin K-raudan verkkosivuilta. Materiaalihinnat ovat laskentahetken mukaiset ja niissä on mukana 
arvonlisävero 24%. (Rakennustöiden menekit 2016) 
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Tulisijan ja piipun hinta on saatu urakasta, jonka muurari antoi etukäteen. Samaa urakkahintaa on 
käytetty molemmissa tapauksissa vertailun helpottamiseksi. 
 
Sähkötyöt tekee sähköurakoitsija, jolta on saatu ennakkohinta. Urakkahinta on sitova ja sisältää tä-
män hankkeen sähkötyöt ja tarvikkeet, sähköjärjestelmänä on aurinkopaneelijärjestelmä. Samaa 
urakkahintaa on käytetty molemmissa tapauksissa vertailun helpottamiseksi. 
 
LVI-työt tekee putkiurakoitsija, jolta on saatu ennakkohinta. Urakkahinta on sitova ja sisältää tämän 




Kuva 8. Työmenekit työkustannukset rakennusosittain 
 
Yrityksen käyttämät tunnit, sekä yrityksen kate, sosiaalikulut ja arvonlisävero. Näistä kuluista muo-
dostuu osahinta, jota tilaajan ei tarvitse ottaa huomioon rahoitusta miettiessä projektin alussa. 
 
  
         





6.1 Teoreettinen työaika 
 
Tässä opinnäytetyössä saimme vertailupohjan käytetylle teoreettiselle työajalle.  Tilaajalle selventyy 
ja havainnollistuu aika, joka menee ammattimiehistä koostuvan työporukan käyttämään työaikaan. 
Työajassa ei ole huomioitu ja laskettu mahdollisia rakenteisiin ja rakennustapoihin liittyviä kuivumis-
aikoja, eikä myöskään ole huomioitu eri ammattialojen työvaiheiden päällekkäisyyksiä. Yritys pyrkii 
hyödyntämään ajankäyttöä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti, jotta projekti valmistuu mahdolli-
simman nopeasti. Talkooväkeä ja ystäviä hyödyntämällä toteutettu hanke ei ole ajallisesti lähellek-
kään yhtä nopea vaan ajan kuluminen mitataan vuosissa, koska käytettävät resurssit ovat rajalliset. 
Rakennusliikkeellä kuluu aikaa noin 690 tuntia, josta muodostuu noin 17 viikkoa eli 4 kuukautta ja 3 
viikkoa. Työaika on laskettu yhdelle ammattimiehelle. Rakennusliike käyttää työmaalla yhtä raken-
nusmiestä ja yhtä rakennusammattimiestä, joten työvuoroja tulee 43, joka tarkoittaa käytännössä 
vajaata yhdeksää viikkoa. 
 
  
   
 
 Kuva 9. Teoreettisen työajan kokonaistuntimäärä.  
         





Yrityksen puolesta työturvallisuudesta vastaa työnjohtaja noudattaen työturvallisuuslakia. Työturval-
lisuus tarkoittaa, että työpaikalla ja työskentelypisteessä fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot 
ovat kunnossa. Työympäristö on turvallinen, työyhteisö toimii moitteettomasti ja työskentely sujuu 
jouhevasti, työntekeminen on mielekästä ja tuloksellista. (Työturvallisuuskeskus) 
Talkooporukan työturvallisuus ja vastuu sen valvomisesta on tilaajalla. Tilaajan edustaja vastaa ja 
valvoo työturvallisuusasioiden noudattamisesta silloin kun itse tilaaja ei ole paikalla. Talkoovakuutus 
olisi syytä olla voimassa silloin kun talkoilla rakentamista harjoitetaan, koska apumiesten kokematto-




         




8.1 Kuluttajasopimuksen laatiminen 
 
Rakennusalan töiden kuluttajasopimuksen laatiminen. Tässä täyttömallissa esitetään ohjeet raken-
nusalan erikoistöitä koskevan tarjouksen ja sopimuksen laatimiseksi, kun työn tilaajana on kuluttaja 
ja urakan sisältönä on arvonlisäverolliselta hinnaltaan noin 10 000 euroa tai enemmän maksavan 
työn suorittaminen. Ohjeet annetaan RT 80261 Rakennusalan töitä koskeva urakkatarjous kulutta-
jalle ja RT 80262 rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus -lomakkeen täyttömalleina. Sopimus 
tehdään kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. Täyttömallit on 
laatinut Kattoliitto ry. Sopimukset perustuvat rakennusalan erikoistöitä koskeviin yleisiin sopimuseh-
toihin rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998 (RT 16-10783, LVI 03-
10350, Ratu 425-T, KH X4-00326). (RT 16-10696 (Infra 052-710037, KH X4-00266, LVI 03-10294) 
  
         
         19 (24) 
 
 
9 TULOKSET JA POHDINTA 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on saada tilaajalle realistinen kokonaiskuva pirtin rakennuskus-
tannuksista ja valmistumiseen käytettävästä ajasta. Kustannuslaskentataulukko sisältää määräluette-
lon, teoreettisen työaikalaskelman ja materiaalien hinta-arvion. Tässä työssä käsitellään omantuo-
tannon saavuttama hyöty taloudellisesti. Vertailukohtana on käytetty kuvitteellista yritystä, joka te-
kisi avaimet käteen tapaisesti valmiiksi saakka ja hintoina on käytetty internetistä saatuja K-raudan 
hintoja (tammikuu 2020), joissa ei ole laskettu yritys – tai yksityiskohtaisia alennusprosentteja. 
 
Opinnäytetyön tavoite saavutettiin onnistuneesti. Kustannuslaskelmasta saimme tilaajalle selkeän ja 
realistinen kuvan hankkeen erivaiheissa syntyvistä työkustannuksista ja kuinka materiaalikustannuk-
set jakautuvat. Samalla saimme oivan työkalun itsellemme vastaaviin hankkeisiin ja pientalokohtei-
siin. Kustannuslaskelmassa olemme käyttäneet omakohtaisia kokemuksia joitakin työaikoja lasketta-
essa, sillä samankaltaisia projekteja on kertynyt molemmille pitkään kestäneen työuran aikana. 
 
Kokonaissäästö, jonka saimme laskettua, koostuu työkustannuksista ja materiaalikustannuksien 
osalta puutavarasta. Työkustannusten pois jäämisestä koostuu suurin osa säästöä, joka oli noin   
25 000 € ja materiaalien osalta säästöä saatiin aikaan puutavarasta, jota ei tarvinnut ostaa kaupasta 
ja yrityksen ottamasta katteesta noin 5 500 €. 
 
Tämänkaltaisen opinnäytetyön tekemisessä havaitsimme useita haasteita. Rakennusmestarin opin-
noissa saatua tietoa ja harjoituksia oli hankalaa alkaa sovittamaan luettavaan muotoon, koska mo-
lemmilla on koulun käynnistä aikaa ja kokemus on tuonut tullessaan sen, että osaa ottaa asioita 
huomioon työtä tehtäessä, mutta etukäteen pieniä itsestäänselvyyksiä pääsee unohtumaan. Täytyy 
myös todeta, että kyllä opinnoista oli myös paljon hyötyä johtuen ohjaajista, joilla oli käytännön ko-
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LIITE 1: MÄÄRÄLUETTELO 
  Talo 2000 hankenimikkeistö     
  Määräluettelo     
        
tunnus selite määrä yksikkö 
1 rakennusosat     
12 talo-osat     
        
121 perustukset      
1211 anturat 200x600 38 jm 
  finnfoam 50 mm 140 m² 
  muottilauta 22x100 200 jm 
  harjateräs b500k 8 mm/6m 30 kg 
  pistoolivaahto  5 pl 
  lankanaula 75 5kg/ltk 5 kg 
  betoni RM C25/30 5 m³ 
       
       
1212 perusmuurit 150x800 27 m² 
  kevytsoraharkko 150x190x590 230 kpl 
  harkkolaasti Lakka M100/500 1000 kg 
  harjateräs b500k 8 mm/6m 30 kg 
       
  pyöreäpilari paikallavalettu 200Ø 15 kpl 
  kuivabetoni 25 kg/sk 550 kg 
  harjateräs b500k 8 mm/6m 15 kg 
  muovimuotti (ilmastointiputki 200Øx700 mm) 9 jm 
       
       
122 alapohjat 30 m² 
1221 alapohjalaatat     
  EPS levy 70 mm 100x120 cm 60 m² 
  raudoitusverkko 6-150 mm 235x120 110 kg 
  sokkelikaista katepal 8x0,15 4 rl 
  betoni RM C25/30 3 m³ 
       
       
123 Runko     
1236 yläpohjat 30 m² 
  lankku 50x200, k600 50 jm 
  100 mm mineraalivilla 90 m² 
  ilmansulkupaperi ekovilla X5  1,3m x 46,20 m, 60 m²/rl 30 m² 
  ruuvit 6x100 mm 100 kpl/ltk 1 ltk 
  niitit 1 ltk 
  höyrynsulkuteippi kprof 50mmx25m 3 rl 
       
       
124 julkisivut     
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1241 ulkoseinä 65 m² 
  puurunko lankku 48x123 C24, k600 162 jm 
  tuulensuojalevy 12 mm x 1200 mm x 2700 mm 78 m² 
  mineraalivilla 125 mm paroc ekstra 65 m² 
  ilmansulkupaperi ekovilla X5  1,3m x 46,20 m, 60 m²/rl 65 m² 
  ulkoverhous paneeli 20 x 120 565 jm 
  koolausrimat 22 x 50 80 jm 
  vuorilauta 22x125 30 jm 
  runkonaula 90 2000 kpl/ltk 1 ltk 
  ulkovuorinaula 75  2000 kpl/ltk 1 ltk 
  ruuvit 90 mm 100 kpl/ltk 1 ltk 
  maali valkea 20 l 
  maali harmaa 40 l 
  puunsuoja-aine 20 l 
 kyllästetty puu 48x123  24 jm 
       
1242 ikkunat 5 kpl 
  ikkuna kolmilasi 5 kpl 
  tilkkeet, uretaani 2 pl 
  listoitus, sisäpuoli 12x42mm 20 jm 
  listoitus,myykit ulkopuoli 22x125 45 jm 
  pellitys 10 jm 
  karmiruuvit 30 kpl 
       
1243 ulko-ovet 2 kpl 
  karmi- ja ovilehti 1000 mm 1 kpl 
  karmi- ja ovilehti 900 mm 1 kpl 
  tilkkeet, uretaani 1 pl 
  listoitus, sisäpuoli 10 jm 
  listoitus,ulkopuoli, myykilauta 22x125 22 jm 
  pellitys 2 jm 
  heloitus 2 kpl 
  karmiruuvit 16 kpl 
       
125 ulkotasot     
1251 terassi  30 m² 
  runkopalkit lankku 48x123 kestopuu 80 jm 
  askelmalaudat 28x95 kestopuu/terassilauta 270 jm 
  kaidetolpat 100x100 20 jm 
  kaidelauta 22x125 187 jm 
  kaidelankku 48x123 18 jm 
  askelmarunko lankku 48x148 kestopuu 15 jm 
  kierreterästanko Ø 30 mm 5 kpl 
  mutterit 30 mm  30 kpl 
  korilaatta 30 mm 30 kpl 
  terassiruuvi 4,2*55, säänkestävä 200 kpl/ltk 7 ltk 
  ruuvit 6*90 säänkestävä 100 kpl/ltk 4 ltk 
  maali valkea 20 l 
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126 vesikatto 94 m² 
1261 vesikattorakenteet     
  puurunko lankku 48x148 125 jm 
  lisärunko/kattopukit  lankku 48x148  40 jm 
  kolmiorima 50x50 20 jm 
  runkonaula 90 sinkitty 2000 kpl/ltk 1 ltk 
  runkonaula 75 sinkitty 2000 kpl/ltk 1 ltk 
  lankanaula 100 sinkitty 10 kg/ltk 5 kg 
        
1263 vesikatteet 94 m² 
1263 raakaponttilauta 23x95 PL/VL 1100 m 
  palahuopa/Katelaat plan natur 95 m² 
  huopanaula 20x2,5 mm sinkitty 1 kg/ltk 2 kg 
        
1262 räystäsrakenteet     
  puurunko lankku 48x148 40 jm 
  räystäsharjalevy 30 jm 
  lankanaula 75x2,8 10 kg/ltk 5 kg 
  Räystäspelti Kerabit 2,0 m RR33 musta 20 jm 
  kolmiorima 50x50 20 jm 
  maali valkea 18 l pikateho 38 l 
  räystäänaluslauta+otsalauta 22x125 600 jm 
       
       
13 tila     
131 tilajako-osat     
1311 väliseinät 12 m² 
  tiilirunko 75x130x270 12 m² 
  muurauslaasti 100/600 1000 kg/sk 900 kg 
       
       
1315 väliovet 1 kpl 
  saunan väliovi, lasi sello harmaa  1 kpl 
  karmi- ja ovilehti 8x19 1 kpl 
  tilkkeet, uretaani 1 pl 
  listoitus, sisäpuoli tuppeen sahattu leppä 5 jm 
  listoitus, ulkopuoli  tuppeen sahattu leppä 5 jm 
  karmiruuvit 8 kpl 
       
132 tilapinnat     
1321 lattioiden pintarakenteet     
  lattiakoolaus lankku  48x95 30 jm 
  paroc extra kivivilla 50 mm  20 m² 
  pika-ankkuri 8x90 100 kpl/ltk 1 ltk 
        
1322 lattiapinnat     
  vesieriste casco wetblock  20 kg 
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  lattiakaivo läpivientikappale casco 2 kpl 
  neliökansi jalmari 197x197 rst matta 2 kpl 
  kiinnityslaasti casco multifix 4141 20 kg 20 kg 
  nurkkavahvikenauha 15 m/rl 1 rl 
  lattialaatta 9,7x9,7 9 m² 
  saumalaasti casco 15 kg/sk 15 kg 
  ponttilauta 28x95 kll 200 jm 
  lattialakka sävytetty 9 l 
  Jalkalista mänty 16x70x3600 koriste 5 kpl 
  viimeistelynaula 40 mm 5000 kpl/ltk 1 ltk 
        
1324 sisäkattopinnat     
  paneeli 14x120 170 jm 
  maali, pohja multistop 4 l 
  maali, pinta 5 l 
  
Kattolista Cent-Listat 15x95x3300 mm koriste mänty valkoi-
nen 6 kpl 
        
1325 seinien pintarakenteet     
  sauna     
  alumiinipaperi basic 1,25x24m 30 m²/rl 30 m² 
  saunasatu eristyslevy kingspan 30x600x1200 3 m² 
  alumiiniteippi 50 mm x 50 m/rl 1 rl 
  
TUPPEENSAHATTU TERVALEPPÄ THERMORY HS 22 X 250 
MM 100 jm 
  tiilitasoite weber TT 20 kg/sk 20 kg 
  saunasuoja supi  2,7 l 
 laudesuoja supi 1 2.7l 
1326 sisäpinnat     
  koolausrima 22x50 k600 25 jm 
  paneeli, hirsi 20x170 sth 170 jm 
  tiilitasoite weber TT 20 kg/sk 40 kg 
  maali,valkea, pohja multistop 5 l 
  maali,valkea, pinta 5 l 
133 tilavarusteet     
1331 vakiokiintokalusteet     
  keittiökaapistot 1 kpl 
  saunanlauteet 1 kpl 
1333 vakiolaitteet     
  kaasuhella 1 kpl 
  kiuas, puu kota 1 kpl 
134 muut tilaosat     
1334 puuhella  1 kpl 
1342 tiilihormi (h=5m)  1 kpl 
1342 tekniikkaosat     
2 LVI- järjestelmä 1 kpl 
22 sähköjärjestelmä, aurinko 1 kpl 
 
